

EgiFlix

Datos del equipo

- Nombre: JavaGurus

- Reto: Egiflix

- Coordinador: Iker

 Componentes del equipo: Iker Zambrano(1), Beatriz Moran(2), Ander Mora(3), Jorge Aparicio(4)

Realizado	¿Estaba planificado?
	S N ¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
VUE	x
Bootstrap	X
Laravel Sail	x
SASS	X
Despliegue	x
CRUD	X
Inicio sesión API	x

Control de Asistencia

Semana			М	arte	es			les			Jι	iev	es		Viernes						
27-2//1-3		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1	Р	Р	Р	Р	F	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Componente	2	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
	3	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Ρ	Р	Р	Р	Р
	4	F	F	F	F	F	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р

P: Puntual – R: Retraso – F: Falta

Semana			L	une	s		Martes						Miércoles					Jueves					Viernes				
4-03//8-03		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	1	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	
Componente	2	Р	Р	Р	Р	Р	F	F	F	F	F	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	
	3	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	P	
	4	Р	Р	Р	Р	Р	F	F	F	F	F	Р	Р	Р	Р	Р	F	F	F	F	F	Р	Р	Р	Р	Р	

P: Puntual – R: Retraso – F: Falta

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
Orden	Ordenar y reorganizar el código	Si
Implementaciones repetibles	Reutilización de código	Si
Despliegue de aplicación	Ensayo error	Si
Descargas	Foros Chat Gpt	Si

	Firmas									
lker	Ander	Beatriz	Jorge							